Otro título: Informe sintético by España. ‎Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo‎ et al.
Informe completo y otros  
documentos relacionados  





Evaluación final del proyecto triangular 
Chile-España-Paraguay: 
Fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las personas 





Evaluación final del proyecto triangular 
Chile-España-Paraguay: 
Fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las personas 




© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Esta evaluación fue gestionada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional con participación de la AECID. Al tratarse de la primera 
evaluación de cooperación triangular de la Cooperación Española, la División de Evaluación de la SGCID realizó comentarios a lo largo del pro-
ceso y asumió el compromiso de difundir el informe de evaluación. No obstante, la aprobación de los términos de referencia, el liderazgo de la 
evaluación, así como el control de calidad y la validación de los productos correspondieron exclusivamente a la AGCI. 
Las opiniones y posturas expresadas en este informe de evaluación no se corresponden necesariamente con las del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.
NIPO: 502-14-063-1
Depósito legal: M-27466-2014
Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la 
reprografía y el tratamiento informático, siempre que se cite adecuadamente la fuente y los titulares del Copyright.
Para cualquier comunicación relacionada con esta publicación, diríjanse a:
División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Serrano Galvache, 26, torres Ágora, Torre Norte. 28071 Madrid





2. El Programa de Cooperación Triangular España-Chile Paraguay 6
3. Metodología 9
4. Hallazgos 10
4.1. Referidos al proyecto 10
4.2. Relacionados con la modalidad de cooperación triangular 12
5. Conclusiones 15
6. Lecciones aprendidas y buenas prácticas 16
7. Recomendaciones 19
4Abreviaturas
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGCI Agencia de Cooperación Internacional de Chile
BID Banco Interamericano de Desarrollo
COMIX Comisión Mixta de Cooperación
DDE Dirección de Desarrollo
DEP Documento de Estrategia País
DGCF Dirección General de Capacitación y Formación
DGCSC Dirección General de la Carrera de Servicio Civil
DGDGC Dirección General de Desarrollo y Gestión del Cambio Institucional
DGPII Dirección General de Políticas de Igualdad e Inclusión
DNSC Dirección Nacional del Servicio Civil 
GEAM Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable
IGP Índice de Gestión de las Personas
INAP Instituto Nacional de Administración Pública de España
INAPP Instituto Nacional de Administración Pública de Paraguay
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEE Organismos y Entidades del Estado en Paraguay
OTC Oficina Técnica de Cooperación de la AECID
PIFCSS Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur
POG Plan Operativo General
SCSC Sistema de Carrera de Servicio Civil
SEGIB Secretaría General Iberoamericana
SFP Secretaría de Función Pública
SGCID Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
SICCA Sistema Integrado de Control de la carrera Administrativa
STP Secretaría Técnica de Planificación
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
UGDP Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas
UGDP Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
USAID Agencia de Cooperación de los Estados Unidos
UTAMP Unidad Técnica de la Modernización de la Administración Pública
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1. Presentación
El proyecto “Fortalecimiento de la gestión y el desa-
rrollo de las personas del sector público al servicio de 
la ciudadanía de Paraguay” se ejecutó entre sep-
tiembre de 2009 y febrero de 2013. Se trata de una 
iniciativa cofinanciada por Paraguay y por el progra-
ma de cooperación triangular entre Chile y España, 
que se articuló por medio de un acuerdo suscrito por 
las tres partes. 
El propósito de esta evaluación final fue “determi-
nar el cumplimiento de los resultados del proyecto 
y la pertinencia de las líneas de cooperación, así 
como identificar fortalezas y debilidades de la ges-
tión del mismo por parte del Fondo Mixto Chile – 
España”. La evaluación perseguía analizar tanto el 
proyecto concreto como la manera en que la moda-
lidad de cooperación triangular se utilizó en el 
mismo. 
Por ello, los objetivos de la evaluación pueden agru-
parse en dos grandes bloques, tal y como se recoge 
en la siguiente tabla:
Informe sintético
Relacionados con los parámetros del PROYECTO Persiguen la revisión de la MODALIDAD de cooperación 
triangular
Evaluar el cumplimiento de los resultados esperados del 
proyecto
Evaluar el coste requerido en términos de tiempo, recursos 
humanos, materiales y monetarios
Generar recomendaciones para la sostenibilidad de los 
resultados del proyecto y de las capacidades instaladas, 
evaluando la pertinencia de las líneas de trabajo 
recogidas en el proyecto para facilitar la toma de decisiones 
sobre su continuidad a futuro por parte de los socios
Analizar los roles así como el proceso de toma de 
decisiones, la coordinación y comunicación, tanto interna 
como interinstitucional, detectando fortalezas y debilidades en 
relación a la gestión del ciclo del proyecto
Analizar los procedimientos y mecanismos de gestión internos del 
Fondo Mixto en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, detectando 
fortalezas y debilidades en relación con la modalidad triangular de 
cooperación
Valorar y analizar el cumplimiento de los principios de horizontalidad, 
equidad, consenso y aprendizajes compartidos que debieran guiar la 
práctica de la cooperación sur-sur y triangular en todas las fases de un 
proyecto
Obtener conclusiones sobre la pertinencia de la modalidad triangular, 
así como orientaciones para el desarrollo de futuras actuaciones de 
cooperación triangular por los mismos socios como por otros interesados, 
en el marco de la mejora de la eficacia de la ayuda;
Documentar y difundir la experiencia, identificando buenas prácticas 
y lecciones aprendidas, facilitando el aprendizaje y la transferencia del 
conocimiento generado en el marco de la modalidad de cooperación 
triangular por parte de los socios como del sistema de cooperación 
internacional en general
6Es preciso tener en cuenta que se trata de una eva-
luación final de proyecto, y no una evaluación espe-
cífica del diseño y funcionamiento del Fondo Mixto. 
2. El Programa de Cooperación 
Triangular España-Chile Paraguay
Para describir el objeto de estudio se han diferenciado 
los dos ámbitos que persigue analizar la evaluación. 
Por una parte el programa de cooperación triangular 
entre Chile y España, en donde se enmarca la acción 
y del cual surgen los recursos que sirven para finan-
ciarlo. Por otra, el proyecto como tal, marcado por su 
planificación inicial, sus instrumentos, su presupuesto 
y sus procedimientos de gestión.
En cuanto al Programa de Cooperación entre 
España y Chile ha ido evolucionando desde una 
concepción inicial de carácter bilateral hasta un 
esquema triangular en el que se encuentra en la 
actualidad. Con motivo de la celebración de la V 
Comisión Mixta Hispano-Chilena de Coopera-
ción (2006), la AGCI manifestó su interés en desa-
rrollar un programa de cooperación triangular en los 
países que son socios prioritarios para Chile. España 
aceptó esta propuesta y a partir de 2007 la AECID 
concedió a la AGCI subvenciones de cooperación 
internacional para poner en marcha un incipiente 
programa de cooperación triangular
El Acuerdo Interinstitucional para un Nuevo Marco 
de Cooperación entre AGCI y AECID firmado en 
Madrid el 20 de octubre de 2009, estableció que, 
ante los logros de desarrollo de Chile, se hacía nece-
sario un nuevo marco de colaboración entre ambos 
países en el que la tradicional relación bilateral de 
cooperación al desarrollo dejara paso a un nuevo 
modelo de relación en una asociación de iguales. 
Para ello se acuerda, entre otros, intensificar la aso-
ciación entre la AGCI y la AECID para trabajar en pro 
del nuevo papel de Chile en la región de América 
Latina y El Caribe y sus potencialidades en el marco 
de la cooperación sur-sur y triangular, que de mane-
ra asociada puedan impulsar hacia terceros países 
de menor desarrollo. Se firma entonces, el Memorán-
dum de Entendimiento entre la República de Chile y 
el Reino de España para una Asociación Triangular. 
Dicho Memorándum contemplaba la ejecución de un 
programa de cooperación con dos líneas de trabajo: 
el apoyo institucional a la AGCI y la realización de 
proyectos conjuntos a favor de terceros países de la 
región de América Latina y El Caribe bajo la modali-
dad de cooperación triangular. Asimismo, se consti-
tuyó un Fondo Mixto Chile-España que inicial-
mente contaba con € 1.300.000 financiado a 
través de la AECID (un millón de euros a través de 
un subvención de cooperación internacional en 
diciembre de 2009) y aportes del Gobierno de Chile 
(300 mil euros), a través de la AGCI. Supone por 
tanto una contribución del 77% en el caso de Espa-
ña y un 23% aproximadamente en el caso chileno. El 
Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-Espa-
ña tiene como objetivo general contribuir a los 
esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) en la región de América Latina y 
El Caribe, favoreciendo el proceso de integración, 
mediante la asociación de Chile y España, en bene-
ficio de países de menor avance en el logro de las 
metas de los ODM. Una vez suscrito el memorando 
de entendimiento que le sirve de punto de partida, 
los equipos de AGCI y la AECID en Chile ponen en 
marcha el proceso de elaboración de un programa 
que de contenido y orientación al Fondo. Dicho docu-
mento es aprobado en diciembre de 2010.
Los aspectos principales del nuevo marco de coope-
ración aparecen resumidos en el siguiente cuadro.
Informe sintético
7
Respecto al proyecto, a partir de 2008 se produce 
un importante impulso a las políticas de reforma de 
la función pública en Paraguay, centrando líneas de 
actuación e identificando acciones a llevar a cabo. 
Este ámbito ya venía siendo objeto de apoyo en 
periodos anteriores por parte de la cooperación 
internacional para el desarrollo chilena y española. 
Específicamente, desde el punto de vista de la 
cooperación entre Chile y Paraguay hay que desta-
car que, con base en el Convenio Básico de Coope-
ración Técnica y Científica firmado en 1993 por 
ambos gobiernos, en 2005 la Dirección Nacional del 
Servicio Civil de Chile (DNSC) y la Secretaría de la 
Función Pública de Paraguay (SFP) suscribieron un 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
para llevar a cabo proyectos conjuntos de investiga-
ción, intercambio de buenas prácticas y formación de 
servidores públicos. Posteriormente, en octubre de 
2008, se firma un Acta de Trabajo de Cooperación 
entre ambos gobiernos orientada hacia diferentes 
sectores, entre ellos el de coordinación institucional 
y formación en gestión pública.
En lo que respecta a la relación de España y Para-
guay, previo a las reformas se encuentra en vigor el 
Acta de la V Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de 
Cooperación Científica, Técnica y Cultural firmada en 
2006 para el periodo 2007-2011, enmarcada a su 
vez en el Convenio General Básico de Cooperación 
Científica, Técnica y Cultural firmado entre los Esta-
dos el 7 de febrero de 1990. Una de las tres grandes 
prioridades del programa era el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática, favoreciendo la genera-
ción de capacidades, estrategias y políticas que 
promuevan el desarrollo nacional y potencien la efi-
cacia de la inversión social. De esta manera se iden-
tificó el sector: gobernanza democrática, participa-
ción social y desarrollo institucional, entre cuyas 
actuaciones priorizadas se encuentra el apoyo a la 
profesionalización de la administración pública.
En cuanto a los objetivos a los que apunta el proyecto, 
el mismo se identifica sobre la base de las políticas 
paraguayas en relación a la transformación y profesio-
nalización de la función pública. Aprovechando las 
relaciones previas entre la SFP y la DNSC, se oficiali-
za en 2008 una solicitud de colaboración a ésta últi-
ma institución para contar con su experiencia en 
materia de acceso para los cargos de alta gerencia de 
la administración pública. Dicha solicitud es canalizada 
a través de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile (AGCI). A partir de ese momento, la entidad 
chilena inicia las negociaciones con España, con la 
que la SFP también mantiene relación en Paraguay, 
invitándola a participar en la iniciativa. La aceptación 
por parte de los tres socios permite poner en marcha 
a inicios de 2009 la primera misión de identificación y 
formulación, que da como resultado la elaboración del 
documento de proyecto en septiembre de 2009, y su 
posterior ratificación con la forma del Acuerdo de 
Cooperación entre la Secretaría de la Función Pública 
de Paraguay, la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile y la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, firmado en noviembre del 
mismo año.
Un resumen de objetivos y resultados aparece reco-
gido en la siguiente tabla. 
Programa de Cooperación Triangular Chile España
Objetivos
Mejorar la calidad y la eficiencia de la cooperación de AGCI−	
Apoyar esfuerzos de países con menor desarrollo relativo en América Latina y el Caribe−	





Apropiación y liderazgo por parte del país receptor, coordinando respuesta de actores nacionales e −	
internacionales
Países con menor nivel de avance en Objetivos del Mileno de América Latina y el Caribe−	





Generación de capacidades para el país receptor, basado en la responsabilidad y el compromiso institucional−	
Coherencia y alineamiento con políticas nacionales de países receptores−	
Doble dividendo. Aprendizaje y mejora de las capacidades de los actores involucrados en base a intercambio −	
horizontal
Gestión y aprendizaje. comprendiendo el seguimiento y evaluación que permita monitorear los avances y orientar −	
las decisiones
Asegurar la coordinación con otros cooperantes−	
Corresponsabilidad y rendición de cuentas permanente entre los socios y ante otros actores nacionales−	
8personas que prestaron asistencia técnica por parte 
chilena, no están incluidas en estas cantidades. 
Estas cifras sufrieron variaciones como consecuen-
cia de la reformulación del proyecto que se produjo 
en 2010. Así, el presupuesto global final aprobado 
ascendía a 403.302€, cifra muy similar a la inicial-
mente prevista. Con una aportación de la AECID de 
279.470€, de la AGCI de 87.532€ y de la SFP de 
36.300€. Sin embargo, se produjo una reasignación 
interna que hizo que las cuantías presupuestarias 
asignadas a cada resultado variasen, incrementando 
la dotación del resultado 1 y reduciendo la prevista 
para el resultado 2.
 
Finalmente, en cuanto al presupuesto global del pro-
yecto, se fijó en 401.345€, de los cuales la AECID 
financiaba 279.470€, la AGCI 85.575€ y la SFP 
36.500€. 
La previsión presupuestaria incluida en el Plan Ope-
rativo General (POG) de 2009 diferencia la siguiente 
dotación según componentes: 5.865€ para financiar 
las actividades de puesta en marcha; 201.020€ 
relacionados con el resultado 1, 136.960€ con el 
resultado 2 y 57.500€ con el resultado 3. Las apor-
taciones en especie, medidas en función del costo 
de la dedicación de los equipos de gestión y de las 
Nivel de objetivo específico Indicadores
Fortalecida la gestión y desarrollo de las personas 
que trabajan en sectores públicos seleccionados al 
servicio de la ciudadanía de Paraguay.
I.E.1. Las Unidades de Gestión y Desarrollo de las personas implementadas han 
mejorado en el desempeño de sus funciones.
I.E.2. La SFP aprueba una tipología de modelo de gestión y desarrollo de las 
personas que trabajan en sectores públicos en el proceso de Modernización del 
Estado.




e inclusivos desde la SFP
Acceso a la función pública, desarrollando −	
las bases procedimentales del modelo de 
concursabilidad.
Formación de formadores en materias −	
estratégicas y específicas.
Transversalidad desde un Plan de Igualdad, −	
Diversidad e Inclusión en la función pública, 
aplicando medidas específicas en cada proceso y 
acompañando el proceso de diseño y desarrollo 
de un Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión 
que la SFP está impulsando.
I.1.1. Proceso de concursabilidad aplicado por la SFP 
según los nuevos procedimientos establecidos en al 
menos 10 instituciones.
I.1.2. Al menos el 80% de los formadores formados, 
tienen una evaluación satisfactoria en el aprendizaje y 
capacidades adquiridas para formar a los funcionarios 
públicos.
I.1.3. Se han incorporado las medidas de equidad de 
género, inclusión e interculturalidad en los procesos 
diseñados y en su aplicación, según lo establecido en el 
Plan de igualdad e Inclusión de la SFP.




unidades tipo de gestión y 
desarrollo de las personas
Diseño e instalación de los Modelos de Gestión −	
y Desarrollo de las Personas en las instituciones 
seleccionadas.
Validación en la aplicación de los procesos −	
y modelos desarrollados en las actividades 
asociadas al R.1, como parte del sistema oficial 
de gestión de la función pública.
I.2.1. Las Unidades están institucionalizadas y aplicando, 
al menos, el 80% de los procedimientos del modelo.
I.2.2. Al menos dos procesos de concursabilidad han 
finalizado en las 2 instituciones seleccionadas con su 
adjudicación según los procedimientos aprobados por 
el SFP.
I.2.3. Al menos el 80% del personal estratégico de la 
organización, formado en sus nuevas competencias, ha 
sido evaluado favorablemente en el aprendizaje.
I.2.4. Se han aplicado las medidas de equidad, inclusión 
e interculturalidad en los procesos instalados, según lo 
establecido en el Plan de Igualdad e Inclusión para la 
Función Pública.
Nivel de Resultados Línea de Actuación Indicadores de resultado
R.3
Gestión del conocimiento 
y aprendizaje sobre el 
proceso del proyecto y 
sus resultados, así como 
la asociación triangular.
Implementación de un sistema de monitoreo y −	
seguimiento.
Evaluación del proyecto.−	
I.3.1. Instalado y aplicándose en la SFP el sistema de 
seguimiento del proyecto que genera la información 
oportuna y pertinente para la toma de decisiones, al 
menos cada 3 meses.




Por ambos motivos se ha considerado importante 
establecer en primer lugar la selección de los indi-
cadores necesarios para evaluar el proyecto. Ese 
será el eje principal del ejercicio. Para cumplir con 
el segundo de los mandatos, extraer lecciones 
sobre el funcionamiento de la modalidad triangular, 
se definen una serie de factores que denominare-
mos de influencia, que actúan tanto sobre el pro-
yecto en general como sobre el comportamiento 
de los criterios de evaluación en particular. Estos 
factores se dividirán en dos grandes bloques:
– Aquellos que tiene que ver con los procedimientos 
utilizados y con los recursos puestos a disposición 
del proyecto;
– Aquellos que guardan relación con los roles y con 
el marco de relaciones que se han establecido 
entre los actores. 
Sin perder de vista los mismos, se analizará cómo 
se han comportado teniendo en cuenta las influen-
cias que provocan los elementos definitorios de la 
triangularidad, frente a otros esquemas de coope-
ración tradicionales que tanto Chile como España 
han mantenido en este sector en Paraguay. Para 
ello se procurará comparar con los estándares 
(presupuesto, procedimiento, resultados) que se 
producen en ese tipo de actuaciones. La alternati-
va a este planteamiento sería estudiar ambos 
aspectos de manera diferenciada. Por un lado el 
comportamiento del proyecto y por otro los ele-
mentos que lo han motivado. Sin embargo, se ha 
pensado que un análisis conjunto puede proporcio-
nar mayor claridad a la hora de identificar ventajas 
e inconvenientes para alcanzar los objetivos de la 
evaluación.
Introducido el enfoque, solo resta definir el conjunto 
de indicadores de evaluación y establecer el marco 
de relaciones que se va a seguir en el análisis. Antes 
de ello, y a efectos de ilustrar lo dicho en párrafos 
anteriores, se muestra en la página siguiente un 
esquema que explica gráficamente de la metodolo-
gía a emplear. 
La definición de los indicadores, sus preguntas de 
evaluación y las fuentes de verificación utilizadas 
en cada caso aparecen detalladas en el anexo 
metodológico que acompaña al informe final de 
evaluación.
3. Metodología
En cuanto a la metodología utilizada, se han 
tenido en cuenta dos marcos conceptuales: el 
referido a la realización de evaluaciones ex - post 
de proyectos de desarrollo, y el que tiene que ver 
con las investigaciones realizadas hasta la fecha 
sobre acciones y proyectos de Cooperación Trian-
gular.
Respecto al primero, la evaluación del proyecto se 
considera un proceso por el cual se determinan los 
cambios generados por las actividades llevadas a 
cabo a partir de la comparación entre el estado 
actual y el estado previsto en su planificación, es 
decir, se pretende conocer hasta qué punto un pro-
yecto ha logrado cumplir sus objetivos y resultados 
formulados. Para ordenar los hallazgos se seleccio-
nan criterios que tienen relación con la solidez del 
diseño, con el grado de consecución de beneficios, 
con los recursos consumidos en relación a éstos o 
con la continuidad de los beneficios del proyecto una 
vez finalizado éste. 
Por otra parte, para la metodología se ha analizado 
la literatura existente en relación a la cooperación 
triangular, normalmente asociada a las iniciativas 
Sur-Sur. Junto a un incipiente marco teórico, se han 
realizado un significativo número de investigaciones 
y sistematizaciones de acciones y proyectos de 
esta naturaleza, a los cuales se ha dado amplia 
difusión. Sin embargo, no se han producido hasta el 
momento (al menos que conozca el equipo de eva-
luación autor de este informe), ninguna evaluación 
final en profundidad de ninguna de ellas. De hecho, 
en la mayor parte de los casos, los objetos estudia-
dos no tienen entidad como proyecto, tratándose 
más de acciones específicas. Aún así, se toman 
como referencia dichas aportaciones.
Sobre estos dos elementos se ha llevado a cabo la 
selección de criterios y la formulación de las pre-
guntas de evaluación. En ello el reto principal ha 
sido vincular una valoración de resultados alcanza-
dos por un proyecto, con una modalidad de trabajo 
en cooperación al desarrollo que además se 
encuentra en proceso de construcción. Es funda-
mental, por tanto, clarificar el enfoque del proceso 
evaluativo evitando, por una parte, la dispersión de 
esfuerzos y, por otra, la fragmentación del análisis. 
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tenido en cuenta datos provenientes de medios de 
comunicación relacionados con la percepción de la 
población de la transparencia y calidad de los funcio-
narios públicos, o en torno a la repercusión de los 
logros asociados al proyecto (desarrollo de asisten-
cias técnicas internacionales, aprobación de norma-
tiva relacionada con los procesos de concursabilidad, 
etc.).
4. Hallazgos
Se recogen los principales puntos extraídos de los 
análisis y valoraciones realizados por el equipo de 
evaluación atendiendo a los criterios anteriormente 
apuntados. Se divide la valoración en dos bloques: el 
referido al proyecto específicamente y aquellos que 
se relacionan con la modalidad de cooperación trian-
gular.
4.1. Relativos al proyecto
a) Pertinencia
El proyecto ha contado con un alto nivel de pertinen-
cia, mostrando un evidente alineamiento en relación 
a las políticas de desarrollo paraguayas y, más con-
cretamente, a las Estrategias y Planes de Acción de 
En referencia al uso de técnicas y herramientas 
de recogida y análisis de información, se han 
recogido datos de carácter cuantitativo y cualitativo. 
Dado que la evaluación pretende ser formativa, con-
seguir una amplia participación de agentes, respon-
sables institucionales y beneficiarios ha sido crucial. 
Por ello se ha hecho el uso más amplio posible de 
técnicas participativas de recogida de información, a 
través principalmente de entrevistas en profundidad 
según los temas de la evaluación que cada actor 
estaba capacitado para aportar información. Igual-
mente ha tenido especial importancia la recopilación 
de documentos tanto internos del proyecto como del 
contexto en el que se ha desenvuelto, que ha permi-
tido guiar las entrevistas y realizar un contraste de 
los datos aportados por los actores en las entrevis-
tas. En relación a las herramientas específicas de 
análisis de la información, junto a la reflexión conjun-
ta con los actores, se ha utilizado básicamente la 
construcción de matrices de influencia, que repre-
senten la realidad, definan las relaciones entre crite-
rios de evaluación y ayuden a extraer conclusiones. 
En cuanto a las técnicas no participativas, destaca la 
revisión de documentos de proyecto y la revisión de 
información sobre el sector en Paraguay, que ha 
aportado posibilidades de llevar a cabo la medición 
del desempeño del proyecto en cuanto a consecu-




esta afirmación se puede aludir al hecho de que 
no han sido necesarias unidades ejecutoras espe-
cíficas, asistencias técnicas o consultorías contra-
tadas de forma permanente para la coordinación 
del proyecto; las necesidades financieras en 
todos los casos han sido menores a las espera-
das, posiblemente debido a una estimación por 
encima de las capacidades de absorción de la 
SFP; y salvo en un caso, los asesoramientos no 
han implicado el pago de honorarios a los consul-
tores. En este sentido, hay que destacar que ni en 
la formulación inicial ni a lo largo del ciclo de ges-
tión se han tenido en cuenta las contribuciones 
en especie realizadas por las tres partes partici-
pantes. Dicha aportación, si tenemos en cuenta lo 
realizado por la DNSC en la coordinación técnica 
de todo el proyecto, o la responsabilidad asumida 
por la AGCI y la AECID – OTC Chile en la gestión 
del mismo, resulta muy importante. De igual 
manera, habría que considerarla labor de gerencia 
realizada por parte de la SPF a través de los equi-
pos del conjunto de Direcciones Generales invo-
lucradas.
d) Sostenibilidad
El análisis de la sostenibilidad de los logros del 
proyecto se ha realizado en base a dos criterios: 
por una parte, el grado de consolidación normati-
va que han alcanzado las reformas planteadas en 
el marco jurídico de Paraguay; por otra parte, por 
el nivel de viabilidad que se ha conseguido duran-
te el proyecto de los resultados principales alcan-
zados. En cuanto a la consolidación por la vía 
normativa y/o reglamentaria, los resultados han 
tenido un comportamiento diferente. Junto al 
encaje normativo, hay que aludir al escaso análi-
sis de viabilidad previo que se realizó de los 
resultados alcanzados. La importancia de la refor-
ma y la decisión de apoyar por parte chileno-es-
pañola genera que la actuación se ponga en 
marcha sin considerar las posibilidades de encaje 
posterior en la estructura de la SFP. Como último 
factor importante relacionado con la sostenibili-
dad de los logros se ha considerado la intención 
de dar continuidad a los componentes del pro-
yecto por parte de los dos socios aportantes en 
el esquema triangular. Por la información recaba-
da, en ninguno de los dos casos se pretende 
continuar con las líneas iniciadas triangularmente 
con la SFP. 
la SFP. Es relevante respecto a los problemas iden-
tificados en esta materia. Sin embargo, el alcance de 
los resultados previstos ha podido ser fruto más del 
interés que de un análisis riguroso de contexto y de 
las capacidades de los tres actores. Junto a ello, se 
enmarca en orientaciones estratégicas genéricas en 
la caso de la política de cooperación de Chile y de 
España, y de ambos conjuntamente. Para este último 
caso esta acción supone un elemento de aprendiza-
je dado su carácter de proyecto piloto.
b) Eficacia
Fruto del análisis realizado durante la evaluación, se 
puede afirmar que la relación entre actividades y 
productos ha sido directa. Se han llevado a cabo 
acciones que dan lugar a productos específicos que 
no existían y que el proyecto ha logrado generar. 
Específicamente en lo que se refiere a los manuales 
de concursabilidad, el Plan de Inclusión y un Plan de 
Formación. En todos los casos son elementos medi-
bles y valorables. A esto hay que añadir, sin embargo, 
la imposibilidad que ha existido para poder llevar a 
cabo lo previsto en materia de unidades de gestión 
de las personas.
En base a ello, si tenemos en cuenta el nivel de obje-
tivos del proyecto, estos productos contribuyen a que 
la Administración Pública vea “fortalecida la gestión 
y desarrollo de las personas que trabajan en secto-
res públicos seleccionados al servicio de la ciudada-
nía de Paraguay” (objetivo específico) de manera 
genérica ya que la formulación no permite realizar 
una valoración detallada de hasta donde ha sido 
posible. Junto a ello, si atendemos a los dos indica-
dores asociados al mismo, lo realizado en el proyecto 
contribuye a que la “SFP aprueba una tipología de 
modelo de gestión y desarrollo de las personas que 
trabajan en sectores públicos en el proceso de 
Modernización del Estado” (I.E.2.) de manera directa, 
mientras que permite que “las unidades de gestión y 
desarrollo de las personas implementadas han mejo-
rado en el desempeño de sus funciones” (I.E.1.) de 
forma indirecta a través de la dotación de herramien-
tas nuevas referidas principalmente al sistema de 
concursos para el acceso a la función pública.
c) Eficiencia
A la vista de los resultados alcanzados, se aprecia 
una alta eficiencia del proyecto. Para sustentar 
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tiempo. Sin embargo, es preciso destacar el aprove-
chamiento de la experiencia de gestión de este pro-
yecto, que permite al Fondo Mixto actuar de una 
manera más ágil y acorde a las necesidades en la 
parte de las actividades que le ha tocado financiar y 
facilitará su gestión en futuros proyectos triangula-
res que se pongan en marcha.
d) Presupuesto y Costes
Se ha contado con un presupuesto distribuido con 
lógica de proyecto de cooperación tradicional, que sin 
embargo ha sido gestionado con mucha eficiencia 
gracias a las contribuciones en especie realizadas por 
los organismos especializados de Chile. En cuanto a 
los costos de transacción, los mismos no difieren de 
lo que se necesita habitualmente en este tipo de 
actuaciones ya que se compensa la presencia de tres 
instituciones con el hecho de que no ha sido necesa-
rio realizar contrataciones específicas para ocuparse 
de la gestión. Podrían incluso haberse reducido si se 
hubiese aprovechado más el despliegue de AECID en 
Paraguay, que ha mantenido una posición poco activa 
a lo largo del proceso de ejecución.
e) Seguimiento
El seguimiento de la evolución de las actividades ha 
generado ciertas tensiones entre los participantes. 
Las mismas han sido fruto, en buena medida, de los 
retrasos que acumuló el proyecto en 2012 que se 
agravaron por el desconocimiento por parte de 
Paraguay de las implicaciones que tiene la ejecu-
ción en cuanto a plazos y procedimientos. Los fondos 
provienen de subvenciones de estado en el caso 
español y ello conlleva responsabilidades en cuanto 
a la justificación financiera y elaboración de infor-
mes técnicos. Hubiese sido muy oportuno, a juicio 
del equipo de evaluadores y a la vista de las entre-
vistas realizadas a actores clave de Paraguay, haber 
elaborado y puesto en común un reglamento ope-
rativo, que ajustase las decisiones y las demandas 
a las posibilidades reales de actuación. De igual 
manera, destaca la falta de rendición mutua de 
cuentas en relación a la ejecución presupuestaria. 
En el caso de la SFP no ha habido consciencia de 
los montos invertidos por Chile y España. En el caso 
contrario, no consta información acerca de las 
imputaciones presupuestarias que ha realizado la 
SFP y que se comprometieron en el documento de 
acuerdo inicial.
4.2. Relativos a la modalidad de 
cooperación triangular
Se han dividido en dos grupos para facilitar su aná-
lisis:
Definición de procedimientos y asignación de 
recursos
a) Institucionalidad
La institucionalidad existente no ha sido tenida en 
cuenta como un factor de viabilidad del proyecto. Las 
tres partes intervinientes asumen la responsabilidad 
en las distintas fases del ciclo y van haciendo ajustes 
a lo largo del proceso, provocando en algunas oca-
siones distorsiones y retrasos debido a la falta de 
capacidades para llevar a cabo adecuadamente lo 
que se espera en cada caso.
b) Especialización
Independientemente de la disponibilidad de asisten-
cia especializada proporcionada por cada uno de los 
países considerados “aportantes” en este esquema 
de cooperación, se constata que no se han llevado a 
cabo intercambios entre los mismos a fin de identifi-
car las mejores soluciones para la demanda efectua-
da por Paraguay. Existe ausencia de reuniones o 
contactos previos entre especialistas chilenos y 
españoles para identificar la mejor manera de dise-
ñar y ejecutar la asistencia técnica. Ello provoca, a 
juicio de los evaluadores, un desaprovechamiento del 
esquema de cooperación triangular, donde la unión 
de capacidades debería perseguir un intercambio 
que beneficiase al país receptor y generase innova-
ciones en materia de reforma del Estado.
c) Instrumentos
La utilización del Fondo Mixto ha sido residual en el 
esquema instrumental del proyecto, lo que restará 
posibilidades al análisis posterior. Incluso con la 
escasa aportación de recursos desde este, se puede 
corroborar que mantiene las mismas rigideces plan-
teadas para el caso de las subvenciones ya que de 
hecho, la aportación financiera al fondo que realiza 
España se ha canalizado siguiendo el mismo esque-
ma de subvención, pasando la responsabilidad en el 
uso de los recursos a Chile y manteniendo la obliga-
toriedad de ejecución en un plazo determinado de 
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proveedores de asistencia técnica y garantía la 
ejecución de actividades asumiendo la gestión 
financiera y operativa. En este marco hay que 
destacar especialmente la labor realizada por la 
DNSC en cuanto al seguimiento y ejecución del 
conjunto de actuaciones realizadas (tanto aque-
llas que le correspondían de forma directa como 
en el acompañamiento de las realizadas por la 
Universidad). Finalmente, su interlocución con la 
SFP ha sido constante y he resultado fundamen-
tal para alcanzar los resultados obtenidos.
En el caso español, un papel similar a la AGCI es 
desarrollado por la OTC de Chile. En este caso 
asume la coordinación de la aportación española 
que involucra a actores en España y Paraguay. Tiene 
funciones en materia de gestión y administración 
(autorización y seguimiento financiero del gasto), de 
interlocución con la SFP junto a la AGCI (no dele-
gando en ningún momento dicha función a la OTC 
de Paraguay) y sobre todo en el seguimiento de 
actividades específicas (asistencias técnicas) y del 
proyecto en su conjunto. A nivel de nexos, la OTC de 
Chile posee además el papel articulador del conjun-
to de acciones provenientes de España, mientras 
que la OTC de Paraguay ejerce una labor residual en 
la interlocución con la SFP en el país.
a) Apropiación
Destaca el protagonismo de la SFP en todas las 
fases del proyecto y especialmente en la elaboración 
de los productos generados por el proyecto. El 
esquema de trabajo utilizado, que ha hecho recaer 
en la entidad paraguaya la coordinación de las asis-
tencias técnicas recibidas, sin contar para ello con 
unidades externas o consultorías ad-hoc, ha favore-
cido sin duda este buen comportamiento. Si bien ha 
requerido en ocasiones un esfuerzo añadido, hay que 
Las relaciones entre actores y asignación  
de roles
Resulta conveniente identificar al conjunto de acto-
res, y establecer el marco de relaciones que se ha 
producido. Para ello sirva la ilustración en la que se 
representan los actores por parte de España, por 
parte de Chile y por parte de Paraguay. Sombreados 
en distinto tono se encuentran agrupados por “acto-
res”: por una parte los actores chilenos, por otra los 
españoles y finalmente la SFP como receptora 
general de la cooperación. Se ha representado con 
flechas el esquema de relación en el que se repre-
sentan en tono azul las fundamentales para el desa-
rrollo del proyecto en cada una de sus fases (formu-
lación, ejecución y seguimiento), en tono negro las 
relacionadas con la ejecución de actividades especí-
ficas (sin haber entrado a participar en la gestión del 
proyecto en su conjunto) y en trazo discontinuo 
aquellas que han tenido escasa relevancia en la con-
secución de resultados por tratarse de elementos 
complementarios o muy puntuales en ciertos momen-
tos de la vida del proyecto.
En cuanto a las relaciones fundamentales en el 
desarrollo del proyecto (líneas azules), los principales 
roles han sido asumidos por la AGCI, la OTC de 
Chile, la AECID a nivel sede y por supuesto la SFP. 
El papel de la AECID sede, sin embargo, se circuns-
cribe al contacto (seguimiento) con la OTC de Chile, 
recibiendo de ésta los informes de avance del pro-
yecto y estando atenta a las peticiones puntuales 
que pudiesen surgir para el desarrollo de alguno de 
los componentes. Igualmente, se establece ahí el 
seguimiento de las subvenciones de estado concedi-
das tanto a nivel financiero como técnico. No ha 
tenido, sin embargo, participación reconocida en la 
toma de decisiones conjunta. Con ello, el núcleo 
“duro” del proyecto lo constituyen la SFP, la AGCI y 
la OTC de Chile. Los tres actores asumen el papel 
protagonista en materia de formulación, ejecución y 
seguimiento del proyecto. La SFP es mucho más 
que un socio pasivo dedicado a recibir apoyo. Se 
involucra de forma directa en todas las fases del 
proyecto, en las que destacan el volumen de relacio-
nes que confluyen en ella tanto de carácter estraté-
gico como operativo.
Respecto al funcionamiento por grupos, en el 
caso chileno destaca la coordinación general rea-






















ciclo del proyecto, salvo para garantizar que se pone 
en práctica un modelo de cooperación diferente al 
que se utiliza habitualmente en la cooperación tradi-
cional.
e) Complementariedad
Este aspecto ha sido descuidado en el proyecto. 
Teniendo en cuenta la cantidad de cooperaciones 
internacionales que se dan cita en el apoyo a la SFP 
en el momento (y antes) de dar inicio a la reforma del 
Sistema de Carrera Civil, han sido inexistentes las 
coordinaciones del proyecto triangular con el resto 
de iniciativas. De hecho, esta situación ha provocado 
de manera extrema la reformulación del proyecto 
ante la imposibilidad de llevar a cabo parte de las 
actividades previstas. 
Análisis matricial de influencias
El conjunto de análisis anteriores pueden ser combi-
nados en forma matricial. Con ello se pretende enri-
quecer el estudio comprobando de qué forma cada 
factor de triangularidad ha influenciado a los criterios 
de evaluación que se han utilizado para el proyecto.
En base a un análisis realizado sobre cada uno de los 
cuatro criterios, y a la vista de las posibles vías 
influencia de los elementos que constituyen las 
bases de la cooperación triangular, se pueden reali-
zar las siguientes interpretaciones:
a) La pertinencia ha sido favorecida por el cumpli-
miento de los factores que definen la cooperación 
triangular. Especialmente por la especialización, la 
apropiación, la horizontalidad durante la fase de 
negociación y formulación y la ausencia de condi-
cionalidades. Solo la asimetría en la asignación de 
presupuesto y la falta de complementariedad con 
otras cooperaciones internacionales han podido 
afectar el alto grado de pertinencia.
b) La eficacia, aun existiendo, se ha visto disminuida 
debido a la ausencia de institucionalidad apropia-
da, por el tipo de instrumentos utilizados y por el 
seguimiento basado en actividades. Por otra parte, 
la falta de equidad en el intercambio de conoci-
miento y la complementariedad son factores que 
podrían haber tenido un mejor comportamiento. 
Para el caso de la eficiencia coinciden lo criterios 
de influencia negativa, representando los mismo 
retos a valorar para futuras intervenciones.
reconocer que ha repercutido favorablemente en los 
niveles de apropiación alcanzados.
b) Horizontalidad
Se muestran las dificultades que existen para man-
tener un mismo esquema a lo largo de todo el ciclo 
del proyecto. Las causas de ello son atribuibles a 
tres factores: por una parte, a la presión que existe 
en el momento de la ejecución por cumplir con lo 
pactado en una realidad convulsionada por los 
acontecimientos políticos. Las lecturas en uno y 
otro caso han sido, sin duda, muy divergentes. Las 
propuestas realizadas en el documento de formula-
ción están orientadas a alcanzar los resultados 
desde un punto de vista técnico, pero no tienen en 
cuenta las circunstancias que rodean la ejecución. 
Por último, hay que considerar el hecho de haber 
partido de un esfuerzo financiero diferente por 
parte de cada uno de los actores y del tipo de ins-
trumento que se utiliza. En base a ello, llegan 
momentos en los que España “exige” a Chile cum-
plimiento, Chile “traslada” a Paraguay la responsa-
bilidad y Paraguay se centra en lo que considera 
importante y que no es otra cosa que la buena mar-
cha de la reforma de la Función Pública.
c) Equidad
En cuanto a la transferencia y generación de conoci-
miento, el proyecto ha tenido una direccionalidad 
claramente en un sentido. La asistencia técnica se 
concibe desde los donantes hacia el receptor, sin 
tener en cuenta las posibles enseñanzas que para 
éstos puede aportar el caso paraguayo. Además, la 
actuación de ambos países oferentes se realiza de 
manera independiente: en ninguna de las fases del 
proyecto, en lo que a aspectos técnicos se refiere, se 
ha planteado la posibilidad de conformar equipos 
conjuntos de especialistas chilenos y españoles con 
la intención de generar conocimiento y proporcionar 
a Paraguay un modelo ad-hoc que extraiga lo mejor 
de cada caso. Este hecho resta ventajas a la modali-
dad triangular y la acerca a los esquemas bilaterales, 
desaprovechando el bagaje de conocimiento que 
potencialmente genera el proyecto. 
d) Condicionalidad
De manera general, no se trata de un aspecto que 
haya tenido efectos sobre ninguna de las fases del 
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bién éstos han llegado a ser aplicados debido a la 
participación a lo largo del proceso de las instancias 
receptoras que serán las encargadas de su implemen-
tación. Junto a la elaboración de un Manual de Concur-
sabilidad, un Plan de Igualdad y la impartición de un 
Curso de Formación de Formadores, la SFP ha alcan-
zado la ratificación de los mismos por la vía legal.
Conclusión 3: La eficiencia ha sido superior a lo 
esperado. No solo por el hecho de que se han pro-
ducido importantes ahorros por falta de ejecución, 
que pueden deberse a la falta de capacidad de 
absorción. Si se analizan las actividades específicas, 
los costos de las mismas están muy por debajo de lo 
que costarían si se contratasen en el sector privado 
o incluso de lo que normalmente destinan otras 
cooperaciones internacionales.
Conclusión 4: La sostenibilidad es uno de los retos 
más importantes que deja pendiente el proyecto. La 
ausencia de acompañamiento de la implementación 
y difusión de las herramientas puede afectar a su 
correcta utilización y revertir los avances que se han 
logrado. No es un aspecto que afecte a todos los 
componentes por igual pero, en general, se podría 
haber planificado mejor la finalización del proyecto 
asegurando las bases para la continuidad de las 
acciones pendientes y para la profundización de 
ámbitos que se han apoyado. Este hecho se refleja 
en la ausencia de un encaje con las planificaciones 
mixtas y con las de la AECID en Paraguay. 
Conclusión 5: El proyecto ha supuesto un proceso de 
aprendizaje “forzoso” en materia de cooperación trian-
gular para los tres países participantes. Se dio inicio al 
mismo sin experiencia previa y sin tener claridad en que 
factores de riesgo se estaban asumiendo. Hubiese sido 
aconsejable un análisis conjunto en profundidad.
El esquema triangular ha supuesto un esfuerzo impor-
tante para las partes. Sin embargo, se espera genere 
nuevas fortalezas para futuras acciones de coopera-
ción. Supone una contribución indirecta del proyecto 
que puede mejorar futuros retos que asuman en este 
sentido tanto Chile y Paraguay, como España.
Conclusión 6: Las asistencias han provenido de luga-
res bien identificados, principalmente del lado chileno. 
Sin embargo, no han encontrado espacios para 
retroalimentarse con las experiencias paraguayas, ni 
para innovar junto con las experiencias españolas.
c) En relación a la sostenibilidad, en el proyecto no 
se han tenido en cuenta buena parte de los facto-
res que identificarían a la cooperación triangular. 
No se aprovecha institucionalidad, seguimiento, 
equidad y complementariedad.
d) Entre los factores positivos, destacan sobre el resto 
la especialización y la apropiación que ha consegui-
do generar el esquema de cooperación triangular. 
Por el contrario, seguimiento, equidad y complemen-
tariedad no han sido elementos representativos del 
proyecto y han tenido una contribución negativa a 
los criterios aplicados a la evaluación del proyecto.
e) Por último, presupuesto y costes de transacción, 
horizontalidad y condicionalidad, habiendo sido 
contemplados en diferente medida, no repre-
sentan factores de influencia determinantes en 
la mayor parte de criterios. No diferencia, por lo 
tanto, la cooperación triangular de otras formas 
de colaboración tradicionales.
5. Conclusiones 
Una vez realizado el análisis según criterios de eva-
luación, y cotejados con los factores triangulares 
propuestos en la metodología, se pueden extraer una 
serie de conclusiones y recomendaciones generales 
del trabajo. Se exponen a continuación asociando 
ambas aportaciones:
Conclusión 1: Gracias a un fuerte compromiso de 
las tres partes, se llega a una formulación generada 
en conjunto, que parte de una demanda directa de 
Paraguay a Chile y que se fundamenta sobre un 
posicionamiento político y técnico del país receptor.
La novedad del mecanismo de trabajo ha provocado 
que no cuente con un marco de planificación identi-
ficable. Tanto Chile individualmente, como España, 
contaban con manifestaciones de interés en incur-
sionar en materia de cooperación triangular. Sin 
embargo, ninguno de los dos poseía un plan especí-
fico que definiera prioridades y compromisos.
Conclusión 2: La eficacia, en aquellos resultados que 
se han podido desarrollar, ha sido superior a lo que se 
suele producir en proyectos de fortalecimiento y refor-
ma de la administración pública. En relación a la elabo-
ración de herramientas para modificar los procesos que 
dan acceso a la Carrera Civil, el proyecto no solo se ha 
quedado en la generación de productos sino que tam-
16
Conclusión 7: Sin haber sido el Fondo Mixto el 
mecanismo de financiación mayoritariamente utiliza-
do, es importante aprovechar la experiencia de ges-
tión de este proyecto, que permitirá al Fondo Mixto 
actuar de una manera más ágil y acorde a las nece-
sidades en la parte de las actividades que le ha toca-
do financiar y facilitará su gestión en futuros proyec-
tos triangulares que se pongan en marcha.
Conclusión 8: No ha existido un criterio de horizon-
talidad en el esquema de financiación que se ha 
adoptado. La parte fundamental corresponde a Espa-
ña, seguida de Chile y por último Paraguay. Aunque 
finalmente la ejecución arroja cifras más cercanas 
entre España y Chile, este escalonamiento ya mues-
tra las posiciones que adopta cada parte, que reme-
moran la cooperación tradicional fundamentada en 
una asimetría de esfuerzos financieros y en unos 
papeles muy marcados de donante y receptor.
Conclusión 9: El proyecto planificó un sistema de 
seguimiento por resultados, que ayudase a las auto-
ridades paraguayas a guiar el proceso con objetivi-
dad. Sin embargo, este objetivo fue desestimado. Los 
efectos sobre el propio proyecto, y sobre el conjunto 
de la reforma, podrían haber sido muy positivos.
Por otra parte, destaca la falta de rendición mutua de 
cuentas en relación a la ejecución presupuestaria.
Conclusión 10: La cantidad de procesos en marcha 
en la SFP, fruto de la profundidad de la reforma que 
había diseñado, y de los ajustados recursos humanos 
y materiales con los que ha contado ha provocado en 
ocasiones descoordinación. Todo ello teniendo en 
consideración la elevada dependencia de una institu-
ción como la SFP, donde la mitad de su personal 
técnico estaba y continúa estando financiado con 
recursos de la cooperación internacional.
Conclusión 11: Las distintas fases del proyecto no 
han conseguido mantener el esquema de horizonta-
lidad. La diferencia entre la etapa de formulación, y la 
de ejecución y seguimiento son evidentes. Posible-
mente haya sido necesario definir claramente a inicio 
no solo las prioridades sectoriales, sino los mecanis-
mos de funcionamiento que iban a seguirse. La falta 
de un esquema claro para todas las partes ha produ-
cido tensiones entre los actores y la adopción de 
posiciones alejadas del consenso que debe caracte-
rizar una relación de cooperación triangular, y que 
reproducen las asimetrías de cooperación tradicio-
nal, en el que están claramente identificados los 
actores que reciben y los que aportan la coopera-
ción.
Conclusión 12: Las asistencias han provenido de 
lugares bien identificados, principalmente del lado 
chileno, y no han encontrado espacios para retroali-
mentarse con las experiencias paraguayas, ni para 
innovar junto con las experiencias españolas. Los 
proyectos triangulares como éste han de contribuir a 
la innovación y a la generación de un conocimiento 
diferenciado. La posibilidad que ofrece el trabajo 
involucrando a países de diferente experiencia y 
desarrollo relativo, incluyendo a los que reciben la 
colaboración, debería conducir a diseñar nuevas 
herramientas para el desarrollo. Este nuevo conoci-
miento ha de transferirse y servir de base en otras 
acciones, por lo que los elementos de difusión y 
socialización de los resultados de la cooperación 
triangular han de ser un elemento fundamental del 
proyecto.
Conclusión 13: La cooperación triangular, a juzgar 
por cómo se ha desarrollado el proyecto, no implica 
condicionalidades que supongan un mayor grado de 
exigencia al receptor final.
Conclusión 14: Ha existido poca complementariedad 
con otras acciones de cooperación en marcha con la 
SFP y con los propios programas bilaterales impul-
sados por Chile y España. Este hecho ha provocado 
tener que realizar modificaciones sobre la formula-
ción inicial por la aparición de otros actores realizan-
do labores previstas inicialmente con la aportación 
del proyecto triangular.
Tampoco ha determinado una diferencia para las 
autoridades paraguayas respecto a otro tipo de cola-
boraciones recibidas.
6. Lecciones aprendidas y buenas 
prácticas para la cooperación 
triangular
Para finalizar este informe de síntesis, se presenta una 
serie de aspectos que podrían constituir lecciones 
aprendidas relacionadas con el esquema de coopera-
ción triangular. Se realizan sobre la base del proyecto 
analizado, rescatando alguna de sus conclusiones y 
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destinando específicamente a diseñar y gestionar 
cooperación triangular. 
Lección aprendida 5: Para consolidar la ventaja 
comparativa, los países participantes han de realizar 
un análisis previo de las capacidades que pueden 
poner a disposición de la cooperación triangular. 
Para ello es necesario llevar a cabo los análisis, los 
inventarios de recursos y los acuerdos específicos 
de los gestores de la cooperación con las institucio-
nes públicas, académicas (y privadas si es preciso) 
que potencialmente podrían participar en las iniciati-
vas que se pongan en marcha.
Lección aprendida 6: Los instrumentos utilizados en 
la financiación de los proyecto deben responder a su 
lógica de desarrollo. No parece fácil innovar si se man-
tienen las mismas formas de financiación, basadas en 
que hay una parte que da y otra que recibe. La equi-
dad en la asunción de esfuerzos ha de corresponder-
se con mecanismos para gestionarlos de forma flexi-
ble, transparente y compartida. Este tipo de 
innovaciones permitirá evitar esquemas de relación 
asimétrica, en los que las justificaciones se realizan en 
un solo sentido y no se priman las rendiciones de 
cuentas mutuas en un plano de horizontalidad en 
todas las fases del proyecto. Un esquema que le per-
mita identificar al receptor las funciones de cada uno, 
que pueda implicar la participación de terceros países 
u organismos en caso necesario, o que elimine la 
duplicación de esfuerzos debería ser el objetivo.
Lección aprendida 7: El esquema de financiación 
es uno de los elementos que genera condiciones 
para la triangularidad. Su negociación al inicio del 
proyecto, teniendo en cuenta los esfuerzos realiza-
dos por cada una de las partes contribuye a garanti-
zar un adecuado esquema de relaciones entre las 
partes.
Lección aprendida 8: La complejidad que implica la 
adopción de decisiones por consenso entre tres par-
tes requiere de instrumentos rigurosos y adaptados 
a las necesidades. Un sistema de seguimiento que 
permita la fluidez de información, así como la identi-
ficación de hitos a lo largo del proceso, puede ser 
uno de ellos. Junto a asegurar que las tres partes 
cuentan con información sobre el desempeño técni-
co, la rendición mutua de cuentas supondría un 
importante elemento diferenciador de los esquemas 
de cooperación tradicionales.
recomendaciones, pero procurando abstraerlas del 
caso concreto. Se incluye igualmente la identifica-
ción de algunas buenas prácticas obtenidas en el 
desarrollo de las diferentes fases. 
Lecciones aprendidas
Lección aprendida 1: La cooperación triangular se 
basa en la confianza mutua y en un sentido de co-
responsabilidad en todas las fases del proyecto. Estas 
premisas, aceptadas por las partes han de dar lugar a 
una mayor flexibilidad en los instrumentos de progra-
mación. No se precisa tanto la rigurosidad en la for-
mulación sino garantizar una completa adaptación al 
entorno en el que se desarrolla la actuación.
Lección aprendida 2: Un fuerte involucramiento del 
actor que recibe la cooperación contribuye definitiva-
mente a la mayor eficiencia en el uso de los recur-
sos. Se necesita, en todo caso, determinar a priori los 
recursos necesarios y realizar la valoración de los 
mismos para que formen parte de los costes totales 
del proyecto.
Lección aprendida 3: La búsqueda de la ventaja com-
parativa es un requisito ineludible. Las implicaciones y 
los esfuerzos que supone la cooperación triangular han 
de encontrar justificación en la efectividad para acome-
ter problemáticas de desarrollo específicas. La diferen-
ciación con otras posibilidades, identificando los bene-
ficios que aporta, contribuirá a asegurar su continuidad 
y mayor aplicación. En el caso de los proyectos vincula-
dos a la gobernabilidad o la reforma del Estado, el 
esquema triangular parece haber encontrado uno de 
sus nichos principales de actuación.
Lección aprendida 4: Todavía se aprecia que los 
proyectos triangulares poseen un carácter de acción 
puntual, específica, poco relacionada con los marcos 
de resultados de los países que actúan como donan-
tes y de los países que reciben la colaboración. Es 
necesario ratificar la efectividad de esta forma de 
cooperación en aquellos casos en los que se mues-
tra más efectiva que los mecanismos tradicionales, e 
incluirla en la planificación como una vía complemen-
taria al resto de acciones.
Tanto los países donantes (emergentes o tradiciona-
les) como los receptores deben fortalecerse para 
participar en este formato de colaboración. En muchos 
casos no se cuenta con personal especializado o 
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embargo no se ha logrado mejores resultados en 
cuando a gestión para resultados y rendición mutua 
de cuentas. Ha de continuar avanzando en la defini-
ción de un marco de resultados en que claramente 
muestre ventajas sobre otras formas de materializar 
la cooperación para el desarrollo.
Buenas prácticas
Buena práctica 1: Se han puesto en marcha procesos 
que han permitido el encaje de los productos y resulta-
dos en el marco de planificación del organismo recep-
tor. La adecuada identificación, fruto de una demanda 
de cooperación concreta, y el proceso de formulación 
altamente participativo han promovido un adecuado 
encaje de la cooperación en la política pública.
Buena práctica 2: Mantener un esquema en el que 
la gestión es realizada por los propios actores parti-
cipantes, evitando la creación de estructuras ad-hoc 
externas que impactan sobre el coste indirecto y 
sobre la apropiación posterior del proyecto.
Buena práctica 3: La constitución y funcionamiento 
del Fondo Mixto supone un instrumento novedoso 
para el fomento de la cooperación triangular que 
permite incidir sobre las circunstancias que rodean al 
proyecto. Requiere de rodaje y de ajuste en sus pro-
cedimientos de identificación, selección, financiación 
y ejecución a fin de constituirse en una referencia en 
materia de cooperación triangular.
Buena práctica 4: Los ámbitos de actuación y sobre 
todo los alcances del proyecto triangular han estado 
sometidos a las decisiones por parte del país recep-
tor, lo que ha permitido una correcta orientación de 
la cooperación prestada.
Buena práctica 5: El papel del donante tradicional 
(España) ha permitido a Chile actuar desde el inicio 
del proyecto como gestor principal del mismo, reci-
biendo apoyo y asesoramiento en diferentes fases 
por parte española. Ello ha permitido una acumula-
ción de capacidades significativa, que posee eleva-
do valor para hacer más efectivas futuras interven-
ciones.
Buena práctica 6: No se han producido condiciones 
previas para la aprobación de la cooperación, por 
parte de ninguno de los dos socios aportantes, lo 
que ha facilitado el marco de relacionamiento.
Lección aprendida 9: Es necesario tomar en cuenta 
esta enseñanza y consolidarla como forma de actua-
ción, vinculando la puesta en marcha del proyecto a 
que exista la predisposición por parte del socio local 
a asumir mayores responsabilidades que las que 
normalmente implican los proyectos de cooperación 
para el desarrollo.
Lección aprendida 10: La experiencia analizada mues-
tra que la relación triangular necesita de la iniciativa de 
un socio no tradicional, normalmente llamado “donante 
emergente”, ya que las probabilidades de que la deman-
da de un país de menor desarrollo a un donante tradi-
cional termine convirtiéndose en un proyecto triangular 
son escasas. Por lo tanto, es necesario fortalecer las 
capacidades de los nuevos socios, ayudando a con-
solidar su papel de oferente y sus capacidades para 
la identificación y formulación de propuestas de 
desarrollo. Igualmente, sería aconsejable que los 
donantes tradicionales flexibilizasen sus posturas y 
fuesen conscientes de que los recursos que están 
dispuestos a aportar pueden ser más efectivos si se 
destinan a promover relaciones horizontales que 
aprovechan las experiencias y recursos de los socios 
emergentes.
Lección aprendida 11: La vinculación de la 
cooperación triangular con los flujos de coopera-
ción sur – sur debería suponer un elemento de 
refuerzo mutuo. Para ello el eje central de este 
tipo de acciones debería ser el intercambio de 
conocimiento y, potencialmente, la generación de 
nuevo conocimiento para enfrentar las problemáti-
cas del mundo en desarrollo. Por ello es preciso 
generar mecanismos para la difusión y aprovecha-
miento de las experiencias de forma que los paí-
ses a priori receptores puedan conocer las alter-
nativas que existentes.
Lección aprendida 12: Es preciso evitar condicio-
nalidades que generen mayores complejidades en el 
proceso de formulación, ejecución y seguimiento
La cooperación triangular no es considerada todavía 
como una herramienta eficaz en la cooperación al 
desarrollo. Ello genera una falta complementariedad 
y coordinación que aisla la triangularidad de las 
acciones bilaterales y multilaterales. Se requiere con-
solidar la cooperación triangular como elemento efi-
caz de ayuda al desarrollo. Ha demostrado unas 
contribuciones a la agenda de eficacia en materia de 
apropiación y alineamiento muy significativas. Sin 
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Recomendación 6: Se precisa que los proyectos 
contemplen un análisis pormenorizado de las capaci-
dades de asistencia técnica que poseen los socios 
aportantes en el esquema triangular. Se recomienda 
realizar previo a dar comienzo el proyecto, un estudio 
que confirme la disponibilidad de medios. Dicha posi-
bilidad debería quedar refrendada en acuerdos inte-
rinstitucionales que aseguren que el país receptor 
recibe en tiempo y forma las colaboraciones idóneas 
para el desarrollo de las actividades.
Es preciso, además, considerar cuales son los ámbi-
tos de interacción entre socios aportantes a fin de 
combinar capacidades que den como resultado una 
mejor forma de asistencia técnica. Es necesario evi-
tar la suma de acciones individuales, que no dan 
lugar a ventajas comparativas.
Recomendación 7: Es preciso generar instrumen-
tos de financiación que se adapten a esta modali-
dad de cooperación. La concesión de subvencio-
nes incrementa los costos de gestión e implica 
asimetría en la relación entre socios. Se debería 
estudiar la posibilidad de que cada actor ejecutase 
su propio presupuesto en aquellos casos en los 
que sea posible, o generar fondos específicos para 
el desarrollo de los proyectos, donde cada partici-
pante hace su aportación sea en recursos moneta-
rios o en especie. 
Por otra parte, no siempre resultan apropiadas las 
herramientas de formulación utilizadas en la coope-
ración al desarrollo. La aplicación del Enfoque del 
Marco Lógico, o los mecanismos de justificación y 
rendición de cuentas no siempre se adaptan a las 
particularidades de este tipo de proyectos. En el 
esquema de confianza y horizontalidad que preside 
la acción triangular no encuentra la flexibilidad nece-
saria en estas herramientas.
Recomendación 8: Para garantizar la triangularidad 
en la fase de ejecución es preciso acercarse a una 
distribución equitativa del presupuesto. Esquemas 
como el de este proyecto, en el que claramente uno 
de los actores actúa como financiador genera en 
ocasiones recelos y posiciones alejadas de la hori-
zontalidad. En esta línea, es preciso que se tengan 
en cuenta las contribuciones no solo financieras, 
sino que se lleve a cabo también una valoración de 
los costos de destinar recursos permanentes tanto 
de las estructuras que gestionan la cooperación 
7. Recomendaciones 
Recomendación 1: Se ha carecido de un encaje en 
los marcos de planificación tanto de Chile como de 
España. Se considera necesario integrar la acción 
triangular en las estrategias y planes sectoriales y de 
país de los socios donantes, asegurando con ello una 
mayor coordinación y complementariedad con el 
resto de acciones que se llevan a cabo. Acciones de 
asistencia técnica muy especializada pero poco 
adaptadas a las circunstancias del país en el que se 
pretenden aplicar resta efectividad a la acción. Por 
ello, todo lo que se pueda realizar desde el país de 
destino de la ayuda, involucrando a expertos locales 
o aprovechando la red exterior de los organismos 
participantes (como en el caso de la AECID y la 
posibilidad de contar con su red de oficinas en los 
países en desarrollo) contribuirá sin duda a mejorar 
el resultado.
Recomendación 2: Es preciso vincular estrecha-
mente actividades, productos y resultados, y aprove-
char este tipo de asistencias técnicas triangulares 
para acometer ámbitos de reforma del estado com-
plejos.
Recomendación 3: Se recomienda realizar análisis 
previos de las posibilidades que ofrece el contexto 
para absorber asistencia y financiación. Asegurar 
esquemas en los que la aportación de las tres partes 
permite la reducción de costes indirectos en el pro-
yecto.
Recomendación 4: El carácter de proyecto piloto 
que ha tenido la intervención ha generado poca 
atención sobre la continuidad y sostenibilidad de los 
resultados. Para consolidar su carácter de interven-
ción de cooperación al desarrollo y no solo de acción 
puntual, se estima conveniente aprovechar los avan-
ces alcanzados en el periodo de ejecución para 
diseñar nuevas acciones de acompañamiento y cola-
boración.
Recomendación 5: Las implicaciones que posee el 
desarrollo de una iniciativa triangular requieren de una 
institucionalidad adaptada para cada momento, frente 
a lo que suele ser habitual en los esquemas bilatera-
les. Por ello, es imprescindible asegurar que se cuenta 
con las capacidades necesarias. Un análisis previo y 
conjunto entre los actores participantes debería ser 
un requisito antes de la puesta en marcha.
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desarrollo pueden llegar a reproducir las asimetrías 
que en muchos casos conllevan éstos. La equidad 
en la transferencia de conocimiento, una distribu-
ción de cargas financieras acorde a las posibilida-
des pero tendiendo al equilibrio, un sistema de 
gestión adaptado al medio en el que se ejecuta el 
proyecto y un seguimiento técnico y financiero 
basado en la rendición mutua de cuentas ayudará a 
evitar que los actores asuman roles que influyan 
negativamente sobre la horizontalidad.
Recomendación 12: La iniciativa triangular debería 
implicar algún tipo de diferenciación de las formas de 
cooperación tradicionales. Los esfuerzos que requie-
re llegar a consensos y gestionar de forma co-res-
ponsable han de tener como objetivo mejorar la 
efectividad de la ayuda al desarrollo. En ese sentido, 
se ha de buscar una verdadera ventaja comparativa 
que vaya más allá de sumar esfuerzos que se mate-
rializan finalmente de forma independiente. Teniendo 
en cuenta la experiencia del proyecto, se considera 
recomendable una mayor relación entre equipos de 
los países donantes no solo a nivel operativo sino 
también a nivel técnico.
Recomendación 13: Fruto de la experiencia analiza-
da, se recomienda establecer con carácter previo al 
comienzo del proyecto un marco de funcionamiento 
acordado por las tres partes, que determine las res-
ponsabilidades y derechos que se asignan a las 
partes
Recomendación 14: El contexto de la cooperación 
triangular necesita la difusión de experiencias que 
corroboren su utilidad y aporten lecciones para el 
futuro. El proyecto ha carecido de instrumentos para 
dar a conocer su trabajo ante otros actores interna-
cionales presentes en el país, lo cual ha repercutido 
indudablemente en su complementariedad con 
dichas acciones. Es preciso incluir este tipo de accio-
nes dentro de los planes de ejecución.
como de las instituciones públicas que se encargan 
de prestar la asistencia técnica.
Recomendación 9: Los marcos de funcionamiento 
han de incluir un sistema de seguimiento y de rendi-
ción mutua de cuentas ágil y eficaz, guiados por los 
principios de la cooperación triangular. Por otra parte, 
independientemente de donde surjan los recursos 
para financiar las actividades, el seguimiento presu-
puestario ha de ser de conocimiento de las tres par-
tes. Es un elemento que no se ha tenido en cuenta 
en el proyecto y que ha llegado a generar asimetrías. 
Hubiese sido muy oportuno haber elaborado y pues-
to en común un reglamento operativo, que ajustase 
las decisiones y las demandas a las posibilidades 
reales de actuación.
Recomendación 10: Se ha conseguido un importan-
te logro vinculado a la apropiación del país receptor. 
Ello ha sido posible gracias al hecho de que el pro-
yecto surja inequívocamente de la demanda de Para-
guay, y de que el formato de gestión haya provocado 
un involucramiento mayor al habitual por parte de los 
cuadros directivos de la SFP. Es necesario tomar en 
cuenta esta enseñanza y consolidarla como forma de 
actuación, vinculando la puesta en marcha del pro-
yecto a que exista la predisposición por parte del 
socio local a asumir mayores responsabilidades que 
las que normalmente implican los proyectos de 
cooperación para el desarrollo.
Recomendación 11: Los esquemas de cooperación 
triangular se vinculan habitualmente al refuerzo de la 
cooperación sur – sur. Se recomienda flexibilizar las 
posiciones y analizar con carácter previo, en función 
de las necesidades y las capacidades existentes, el 
papel que debe desempeñar cada actor con vistas a 
maximizar la consecución de resultados.
Diseñar las operaciones en base a como se han 
llevado a cabo tradicionalmente los proyectos de 
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